

中油公司 108 年度自行管制個案計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核結果	
		等第	評核意見
1	(L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	甲	<p>1. 本計畫項下「三段陸管工程」均於 108 年度順利決標，另「HDD 統包工程」台中港段提前於 108 年 7 月機械完工，顯示主辦單位積極督促並協助施工廠商，解決現場執行困難，並有效控管執行情形。</p> <p>2. 本計畫作為台中-通霄海管之備援管線，具降低台中廠單一輸出管線之營運風險及滿足北部陸管沿線新增燃氣發電機組及民生工業用戶用氣成長需求，請主辦單位持續努力，俾使本計畫項下相關工程能如期如質完成。</p>
2	(M10701)煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫	甲	<p>1. 本計畫 108 年度二項工作項目「拆除及整地」及「鍋爐統包工程」，共訂定 9 項里程碑均如期達成，且各管考週期之累計進度均無落後情形發生，顯示主辦單位均能有效掌握相關工程之界面整合，及應注意之環節。</p> <p>2. 本計畫汰舊更新既有鍋爐，改建乙座高壓蒸氣鍋爐，提升蒸氣供應系統之可靠度，確保煉製工場之正常運轉，以減少停爐的風險兼改善環境品質，請主辦單位持續朝既定目標邁進，做好工程品質及勞安管控，俾利本計畫順利推展。</p>
3	(U10801)石化事業部 NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫	乙	<p>本計畫 108 年度工作項目有採購發包前置作業、進行鍋爐規劃工作、整合操作單位需求並進行基本設計工作等，皆按照原訂期程如期達成，惟本計畫 108 年 7 月方才啟動，致相關績效尚未呈現，請主辦單位持續掌握未來年度應辦事項，並汲取相關工程經驗，俾使本計畫如期完成。</p>