
工程 施工 現 況 報 表 截止日期:115/06/17

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心4座球型

槽新建統包工程
KDC0839001 1095日曆天 0 24 113/07/22 697 418 116/08/14 55.73%

工程施工概況照片

拍照日期 115.06.12

說明：無塩細砂進場及裝袋 

拍照日期 115.06.17

說明：SPT 區域協助球型槽斜撐安裝焊

接

拍照日期 115.06.12

說明：T3216 及T3218 地下管放樣


