
工程 施工 現 況 報 表 截止日期:115/08/12

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心4座球型

槽新建統包工程
KDC0839001 1095日曆天 0 26 113/07/22 746 369 116/08/16 62.23%

工程施工概況照片

拍照日期 115.08.07

說明：F4基礎椿椿頭處理

拍照日期 115.08.10

說明：F6管架基礎安裝

拍照日期 115.08.10

說明：D-3706油水分離槽點井配管施作


