
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:112/02/06 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 5 112/04/06 303 942 115/09/01 8.48% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.01.28 

 

說明：儲槽 T-3402基礎開挖整地。 

 

拍照日期 113.01.29 

說明：儲槽 T-3305固定液鑽心取樣。 

拍照日期 113.01.31 

 

說明：儲槽碳鋼鋼材查驗。 

 


