
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:115/06/24 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

觀塘接收站外推方案之外

廓防波堤新建工程 
GAX1026002 2243日曆天 0 24 111/08/11 1414 829 117/10/24 82.58% 

工程施工概況照片 

拍照日期 115.06.18 

 

說明：北防波堤#138-#139榫間澆置 

拍照日期 115.05.21 

 

說明：#86胸牆組模 

拍照日期 115.06.18   

說明：北防波堤#119-#123海側護基整平 

 


