
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:112/04/19

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程
KDC0939001 1050日曆天 0 1 111/11/01 170+1 880 114/09/16 5.23%

工程施工概況照片

拍照日期 112.04.19

說明：下樁3T4-0449現場樁身敲除後檢

驗。

拍照日期 112.04.18

說明：基樁打設施工查驗。

拍照日期 112.04.15

說明：級配夯實。


