
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/09/18 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程 
KDC0939001 1050日曆天 0 14 111/11/01 688+14 362 114/09/29 52.79% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.09.11  

說明：電氣人孔H#3-25側牆內模組立。

拍照日期 113.09.11 

 

說明：東側消防管開挖 

拍照日期 113.09.16   

說明：T-3103 Outer Roof Block研磨 

 


