
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/09/20 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 13.5 112/04/06 532 708 115/09/10 34.46 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.09.17 

 

說明：A區廢油水收集槽開挖 

 

拍照日期 113.09.18  

說明：儲槽T-3313中央浮艙及甲板安裝

拍照日期 113.09.18  

說明：儲槽T-3301壁板銲接 

 


