
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/09/18 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 13.5 112/04/10 528+13.5 1002 116/07/01 30.83% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.09.13  

說明：M-3691廢水處理套裝設備(1) 植

入式基樁施工 

拍照日期 113.09.13  

說明：電氣室#5基礎柱牆鋼筋綁紮 

拍照日期 113.09.16  

說明：電氣人孔#3-17~19鋼筋底板及牆

身鋼筋綁紥 

 


