
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/09/18 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程 
KDJ1039001 950日曆天 0 8 112/11/17 299+8 651 115/07/01 19.15 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.09.13  

說明：開挖作業及出土 

拍照日期 113.09.14  

說明：開挖作業及出土 

拍照日期 113.09.18  

說明：廠製設備鍋爐(第一套)組裝 

 


