
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/12/06 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 18.5 112/04/06 609 631 115/09/15 45.11% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.11.29 

 

說明：儲槽T-3322外浮艙銲道PT檢驗 

 

拍照日期 113.12.01 

說明：33-2(4.7M)管墩預埋板安裝 

拍照日期 113.12.02 

說明：儲槽T-3304立柱安裝 

 


