
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/12/04 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 18.5 112/04/10 610  920 116/07/05 33.19% 

 

工程施工概況照片  

拍照日期 113.11.28 

 

 

說明：控制室及電氣室#3北區基樁膨脹

混凝土澆置 

 

拍照日期 113.11.30 

 

 

說明：   

拍照日期 113.11.28  

說明：控制室及電氣室#3 PC澆置  

 


