
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/12/06 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 0 13 112/11/17 372+13  708 115/11/13 10.48% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.12.04 

 

說明：灌裝 A 區基樁開挖 

拍照日期 113.12.04 

 

說明：營運中心樁頭處理清理及整地 

拍照日期 113.11.30 

 

說明：鋼筋籠鋼綁紮 

 


