
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/12/04 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程 
KDJ1039001 950日曆天 0 13 112/11/17 376+13  574 115/07/06 28.5981% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.12.02 

說明：鍋爐區模板組立 

拍照日期 113.12.02 

 

說明：除氧區鋼筋綁紮 

拍照日期 113.12.04 

說明：鍋爐區基礎混凝土澆置 

 


