
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/07/05 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 10.5 112/04/06 455 784 115/09/06 27.41% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.06.28  

說明：儲槽 T-3315下層筋綁紮。 

 

拍照日期 113.06.29  

說明：管架PR#33-2樁頭膨脹混凝土取

樣。 

拍照日期 113.07.03  

說明：儲槽T-3402集水坑安裝。 

 


