
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:113/07/12 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 10 112/04/10 451+10 1079 116/06/21 19.39% 

工程施工概況照片 

拍照日期 113.06.27 

 

說明：電氣室#4接地系統施工 

拍照日期 113.06.28  

說明：T-9221純水槽柏油砂施工前置作

業。 

拍照日期 113.06.28  

說明：T-9231飲用水槽基礎上層筋施

作。 

 


