
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/04/21 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 0 18 112/11/17 500+18  580 115/11/18 13.63% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.04.17 

 

說明：管架基礎柱基礎螺栓埋設 

拍照日期 114.04.17 

說明：消防隊鋼筋分料綁紮 

拍照日期 114.04.17 

說明：灌島D區管架鋼筋模板抽查 

 


