
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/6/16 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程 
KDC0939001 1050日曆天 75 24 111/11/01 954+24 171 114/12/23 80.70% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.06.10  

說明：PR3-3北側地坪(東側)澆置 

拍照日期 114.06.10 

 

說明：T-3111呼吸槽Roof吊裝 

拍照日期 114.06.10 

  

說明：T-3103大工口平台拆除  

 


