
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/06/16 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 0 18 112/11/17 556+18  524 115/11/18 14.84% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.06.10 

說明：消防隊基礎 CLSM澆置 

拍照日期 114.06.09  

說明：維修廠基礎鋼筋模板抽查 

拍照日期 114.06.11  

說明：D3603底板鋼筋綁紮 

 


