
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:114/8/13

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程
KDC0939001 1050日曆天 75 27 111/11/01 1017+27 108 114/12/26 84.17%

工程施工概況照片

拍照日期 114.08.11

說明：T-3103大開口外牆(2ND)混凝土

澆置

拍照日期 114.08.13

說明：T-3101外槽壁板銲接

拍照日期 114.08.10

說明：8002A/8002R管線安裝作業


