
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/08/15 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 26 112/04/06 861 405 115/09/20  72.91% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.08.12 

 

說明：攔油迴廊鋼結構防火漆第一道膜

厚查驗儲 

拍照日期 114.08.12 

 

說明：儲槽T-3324頂板安裝 

拍照日期 114.08.11  

說明：D區管溝角鐵安裝 

 


