
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/08/13 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 32 112/04/10 857  673 116/07/16 64.81% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.08.07 

 

說明：#4電氣室RF牆模板組立 

拍照日期 114.08.07 

 

說明：11-3區PR3-32 動力系統電管安

裝 

拍照日期 114.08.12  

說明：電氣管排L#3-24西側PC混凝土澆

置 

 


