
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/08/21 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程 
KDJ1039001 950日曆天 0 21 112/11/17 615+21  335 115/07/11 73.1846% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.08.10 

 

說明：地上管線組立銲接 

拍照日期 114.08.11 

 

說明：煙道8201保溫鐵件安裝 

拍照日期 114.08.12  

說明：純水槽設備吊掛安裝 

 


