
                  工 程 施 工 現 況 報 表   截止日期:114/08/21 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林儲運中心4座球型

槽新建統包工程 
KDC0839001 1095日曆天 0 15 113/07/22 379+15 706 116/08/03 7.51% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.08.08 

 

說明：管架基樁點位查驗 

拍照日期 114.08.08  

說明：球形槽鋼板組裝施工(越南預製

廠) 

拍照日期 114.08.08  

說明：球形槽鋼板開槽銲接施工(越南

預製廠) 

 


