
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/10/15 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程 
KDC0939001 1050日曆天 75 29 111/11/01 1080+29 45 114/12/28 85.30% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.10.15  

說明：SHL-01浪板安裝  

拍照日期 114.10.13  

說明：M-3121A/B/C吊裝  

拍照日期 114.10.13 

  

說明：T-3101外牆第2階段預力拖拉作

業  

 


