
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/02/24 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 23.5 112/04/06 685 579 115/09/20 55.78% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.02.17  

說明：管架區格柵踏板材料抽驗取樣 

拍照日期 114.02.19  

說明：儲槽T-3312第六層壁板銲接 

拍照日期 114.02.18  

說明：A區管墩回填 

 


