
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/02/24 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 24 112/04/10 687  843 116/07/11 40.94% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.02.14 

說明：SUMP3-19基礎開挖作業 

拍照日期 114.02.19 

說明：M-9301冷卻水塔套裝設備 1F牆

身鋼筋綁紮 

拍照日期 114.02.19 

 

說明：管橋區1-1（PB3-43）墩柱箍筋

綁紮 

 


