
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/02/24 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 0 13 112/11/17 449+13  631 115/11/13 12.60% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.02.20 

 

說明：A 區管架基礎放樣 

拍照日期 114.02.19 

說明：24”管領料作業 

拍照日期 114.02.20 

 

說明：SUMP 3-3 降挖作業 

 


