
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/02/24 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程 
KDJ1039001 950日曆天 0 18 112/11/17 453+18  497 115/07/11 37.7818% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.02.14 

 

說明：鍋爐本體#2進場及吊卸 

拍照日期 114.02.17  

說明：煙囪基座打毛 

拍照日期 114.02.19 

說明：脫硝設備風壓測試會驗 

 


