
                  工 程 施 工 現 況 報 表 截止日期:114/02/24 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林儲運中心4座球型

槽新建統包工程 
KDC0839001 1095日曆天 0 13 113/07/22 213 882 116/07/21 1.8950% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.02.17 

說明：工務所內CCTV網路佈線與調整工

拍照日期 114.02.17 

說明：工務所內CCTV網路佈線與調整 

拍照日期 114.02.18 

說明：工務所內CCTV網路佈線與調整 

 


