
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/04/21 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

三區26座石化品儲槽統

包工程 

 

KDC1045001 1240日曆天 0 23.5 112/04/06 742 522 115/09/20 63% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.04.11 

 

說明：鋼筋植筋拉拔試驗 

拍照日期 114.04.11  

說明：C區東側電氣地下管配置 

拍照日期 114.04.11 

 

說明：SUMP3-9攔油迴廊灌漿 

 


