
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/04/21 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 29 112/04/10 743  787 116/07/11 48.56% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.04.10 

說明：8-1區PR3-35管架基礎膨脹混凝

土澆置 

拍照日期 114.04.15 

說明：電氣室#3 一樓南區柱牆模板組

立 

拍照日期 114.04.16 

 

說明：電氣室#4 淺基礎柱牆設備墩座

模板組立 

 


