
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/10/15 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 40 112/04/10 920  610 116/07/27 72.73% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.10.11 

 

說明：FWT-9901消防水槽 內壁板冶具

痕研磨及修補 

拍照日期 114.10.13 

 

說明：電氣室#5門框安裝查驗 

拍照日期 114.10.13 

 

說明：電氣室#4 外牆粉刷打底作業 

 


