
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/10/17 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 0 23 112/11/17 677+23  403 115/11/23 27.51% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.10.15  

說明：維修廠鋼構吊裝作業 

拍照日期 114.10.14 

 

說明：灌裝控制室地樑模板組立 

拍照日期 114.10.15  

說明：停車場西側基礎回填夯 

 


