
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/06/16 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 0 29 112/04/10 794  736 116/07/16 52.95% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.06.06  
 

 

 說明：2-9 區~2-10區，動力系統電管

安裝 

拍照日期 114.06.06  

說明：#3電氣室2F梁側三角架預埋 

拍照日期 114.06.09  

說明：10-3區SH-3106東側水溝底版澆

置 

 


