
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:114/12/26 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 1080日曆天 104 24.5 112/11/17 745+24.5  439 116/3/9 38.08% 

工程施工概況照片 

拍照日期 114.12.26  

說明：營運中心1FL 鋼筋模板修改 

拍照日期 114.12.26  

說明：SUMP3-3 進水渠道鋼筋綁紮 儀

電 

拍照日期 114.12.26 

 

說明：D3603底板鋼筋綁紮 

 


