
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/02/16

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程
KDC0939001 1050日曆天 352 30 111/11/01 1199+30 203 115/10/02 92.71%

工程施工概況照片

拍照日期 115.02.09

說明：8002A/8002R管線安裝作業

拍照日期 115.02.09

說明：T-3103壁體(西側)批土

拍照日期 115.02.06

說明：T-3101東側地坪及T-3101西側地

坪鋼筋綁紮


