
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:115/02/11 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 94 41 112/04/10 1039  491 

1st 115/06/07

2nd 116/03/30

3rd 116/07/28
82.08% 

工程施工概況照片 

拍照日期 115.02.05 

說明：PB3-29儀用線槽安裝 

拍照日期 115.02.07  

說明：11-2區地坪模板組立 

拍照日期 115.02.08 

說明：10-5區消防泵進出口管線安裝 

 


