
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:115/02/11 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程 

KDX0832002 
1080+104日

曆天 
104 24.5 112/11/17 793+24.5  391 116/3/9 45.66% 

工程施工概況照片 

拍照日期 115.02.09  

說明：地磅站 1FL 樑版鋼筋模板作業 

拍照日期 115.02.09  

說明：灌島地樑結構鋼筋綁紮 

拍照日期 115.02.11  

說明：儀控人孔MH#I05吊裝 

 


