
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/02/11

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程
KDJ1039001 950日曆天 90 25 112/11/17 793+25 247 115/10/16 88.4467%

工程施工概況照片

拍照日期 115.02.10

說明：電氣配線作業

拍照日期 115.02.10

說明：油漆作業

拍照日期 115.02.11

說明：儀控導壓管安裝


