
工程 施工 現 況 報 表 截止日期:115/02/11

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心4座球型

槽新建統包工程
KDC0839001 1095日曆天 0 19 113/07/22 571 543 116/08/09 41.92%

工程施工概況照片

拍照日期 115.02.09

說明：API鋼板樁點位測量

拍照日期 115.02.10

說明：F1管架基礎回填夯實第二層

拍照日期 115.02.10

說明：球槽外部塗裝


