
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/04/22

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程
KDJ1039001 950日曆天 131 30 112/11/17 858+30 223 115/12/01 91.0996%

工程施工概況照片

拍照日期 115.04.22

說明：風車校正

拍照日期 115.04.22

說明：工區盤內配線

拍照日期 115.04.22

說明：儀電配線


