
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/06/24

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程
KDC0939001 1050日曆天 352 35.5 111/11/01

1325+35.

5
112.5 115/10/07 95.67%

工程施工概況照片

拍照日期 115.06.08

說明：基礎底板及柱研磨及修飾

拍照日期 115.06.09

說明：管線安裝作業

拍照日期 115.06.11

說明：電纜拉線


