
工 程 施 工 現 況 報 表 
截止日期:115/06/17 

工程名稱 工程案號 契約工期 
合意

展延 

停工

天數 
開工日期 累計工期 

剩餘 

工期 

預定完工

日期 

完成進度

(%) 

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程 
KDX0945003 1530日曆天 215 46 112/04/10 1165  365 1st 115/06/12 86.57 

工程施工概況照片 

拍照日期 115.06.11  
 

 

 說明：2-8 區S11 碼頭倉庫鋼構安裝 

拍照日期 115.06.11  

說明：12-1 區防火STANCHION 模板施

工 

拍照日期 115.06.11 

 

說明：S9~S11 值班室2F 柱牆筋查驗 

 


