
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/06/18

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程

KDX0832002
1080+104日

曆天
104 29.5 112/11/17 914+29.5 270 116/3/14 63.81%

工程施工概況照片

拍照日期 115.06.16

說明：營運中心2FL 梁鋼筋綁紮-施工

抽查

拍照日期 115.06.15

說明：圍牆混凝土澆置

拍照日期 115.06.14

說明：鋼構走道吊裝


