
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/06/17

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林石化油品儲運中

心鍋爐系統統包工程
KDJ1039001 950日曆天 131 30 112/11/17 914+30 167 115/12/01 96.8237%

工程施工概況照片

拍照日期 115.06.16

說明：Punch 改善

拍照日期 115.06.16

說明：鍋爐系統管線安全閥熱鎖

拍照日期 115.06.16

說明：熱鎮保溫


