
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/04/22

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林儲運中心2座各3萬 

公秉乙烯/丙烯冷凍槽及

其附屬設施新建統包工程
KDC0939001 1050日曆天 352 35 111/11/01 1269+35 133 115/10/07 94.49%

工程施工概況照片

拍照日期 115.04.12

說明：8002A管線安裝作業

拍照日期 115.04.17

說明：T-3103儲槽爬梯基礎混凝土澆置

拍照日期 115.04.13

說明：M-3121C、M3131B聯軸器拆除


