
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/04/22

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林石化油品儲運中心

有機揮發性氣體處理系

統及公用系統統包工程
KDX0945003 1530日曆天 94 46 112/04/10 1109 421 1st 115/06/12 83.80%

工程施工概況照片

拍照日期 115.04.19

說明：1-1區M-9701 TO 爐安裝

拍照日期 115.04.16

說明：10區D-9501 A/B 氮氣緩衝槽設

備檢查

拍照日期 115.04.16

說明：WWT 回收水機房地坪澆置


