
工程 施 工 現 況 報 表
截止日期:115/04/23

工程名稱 工程案號 契約工期
合意

展延

停工

天數
開工日期 累計工期

剩餘

工期

預定完工

日期

完成進度

(%)

大林石化油品儲運中

心槽車裝卸工場統包

工程

KDX0832002
1080+104日

曆天
104 29.5 112/11/17 858+29.5 326 116/3/14 56.48%

工程施工概況照片

拍照日期 115.04.22

說明：倉庫屋頂浪板現場加工

拍照日期 115.04.22

說明：電氣室1FL牆面天花板批土作業

拍照日期 115.04.22

說明：灌島D區PR04/05鋼構吊裝


