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中油公司第三座 LNG接收站辦理情形 
更新日期：109年 7月 16日 

進度統計截止日期: 109年 7月 15日 

項次 項目 辦理情形 施工照片 
一  

儲槽工程 

1. 第 1座儲槽：混凝土外牆共
11昇層，109年 7月 9日完
成第 6昇層混凝土澆置，正
進行第 7昇層鋼筋組立。 

2. 第 2座儲槽：109年 6月 14
日已完成所有工作樁打設

(共 372支)，刻正進行樁頭
處理及降挖。 

 

 
第 1座儲槽鋼筋組立 

 
第 2座儲槽樁頭處理 

二  

建港及圍

堤造地工

程 

1. 沉箱預製：持續於台北港進
行沉箱預製工作，已完成

40座沉箱暫置於台北港。 
2. 沉箱拖放：已於 109年 7月

11日、12日、15日完成 3
座沉箱拖放作業。 

3. 林口預製場：a卵石進場。 

 

 
沉箱預製 

 
a卵石進場 
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三  

棧橋工程 
正進行施工便橋 (已完成
55.83%)及主體工程 (基樁施
作、外套鋼管打設)施作。 

 

 
施工便橋施作 

 
外套鋼管打設 

四  氣化設施
工程 

正進行細部設計工作，已完成

28.03%。 
現場尚無施工。 
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中油公司第三座 LNG接收站施工空拍圖 

 

  


